

Forslag til vedtak:

Helgelandsrådet gir sin tilslutning til prosjektet Felles ansvar 2026-2029 med følgende presiseringer.

- Vefsn kommune sørger for søknader og administrativt arbeid i prosjektperioden.
- Innen august 2028 skal det fattes vedtak i hver kommune om man vil yte egenandel til prosjektet, begrenset oppad til 40.000 per kommune i prosjektperioden.
- Alle kommuner må realitetsbehandle fast deltakelse i Felles ansvar Helgeland innen 01.05.2029.

Prosjektplan

Felles ansvar Helgeland



Forebyggende lavterskeltiltak for ungdom
Prosjektperiode: 2026–2029

Innhold

1. Prosjektbeskrivelse	4
2. Bakgrunn og begrunnelse.....	4
3. Målgruppe	4
4. Mål.....	5
5. Hovedtiltak	5
6. Kjernekompetanse og metode.....	5
7. Organisering	6
8. Organisasjonsmodell.....	6
9. Vertskommune i prosjektperioden	6
10. Prosjektperiode	6
11. Budsjett- og finansieringsplan	7
Milepælsplan	8

1. Prosjektbeskrivelse

Felles ansvar Helgeland er et treårig, tverrfaglig og individorientert forebyggingsprosjekt rettet mot barn og unge i alderen 12–18 år, med særlig fokus på yngre ungdom mellom 12 og 15 år. Prosjektet skal tilby lavterskel, relasjonsbasert oppfølging for ungdom som, basert på vurderinger, fra politi og andre instanser. Der ungdommen står i risiko for å utvikle kriminalitet eller å få behov for omfattende offentlige hjelpetiltak. Tiltakene skal være planmessige, motiverende, tilgjengelige og tilpasset den enkelte ungdom, med tydelig mål om positiv utvikling, mestring og aktiv deltakelse i eget liv og nærmiljø.

Prosjektet bygger på et felles ansvar mellom kommune, politi, skole, helse, NAV, frivillighet og ungdom selv, og skal bidra til tidligere innsats og bedre samordning av tjenester på Helgeland.

2. Bakgrunn og begrunnelse

Kommuner på Helgeland opplever økende utfordringer knyttet til ungdom i risikozonen for kriminalitet, skolefravall og psykososiale vansker. Erfaring viser at sen innsats ofte fører til:

- juridiske straffereaksjoner
- kostbare og inngripende hjelpetiltak
- utenforskap og svekket livskvalitet for ungdommen

Prosjektet er utviklet som et forebyggende svar på disse utfordringene, med mål om å:

- utvikle og aktivere deltakernes egne resurser
- styrke tidlig innsats
- redusere behovet for straff og tunge tiltak
- sikre helhetlig og koordinert oppfølging rundt ungdommen

Politiets arbeid med bekymring og forebygging er en sentral inngang til prosjektet, men også kommunenes arbeid med barn og unge er kritisk når det gjelder hvilke ungdommer man skal arbeide sammen med. Tiltakene skal være indikert og motivert ut fra konkret kunnskap om risiko og behov

3. Målgruppe

Primærmålgruppe

- Ungdom i alderen 12–18 år

Prioritert målgruppe

- Ungdom 12–15 år som:
 - står i fare for å få juridiske straffereaksjoner
 - viser tegn på begynnende kriminalitet, rus eller normbrytende atferd
 - står i risiko for å trenge omfattende offentlige hjelpetiltak

4. Mål

Effektmål (langsiktig)

- Redusert kriminalitet og normbrytende atferd blant ungdom på Helgeland
- Økt mestring, deltakelse og livskvalitet for ungdom i risikozonen
- Styrket samhandling mellom politi, kommune og øvrige hjelpeinstanser
- Redusert behov for straffereaksjoner og inngripende tiltak

Resultatmål (i prosjektperioden)

- Etablere et varig, tverrfaglig lavterskeltilbud for ungdom på Helgeland
- Gi individuelt tilpasset oppfølging til ungdom identifisert gjennom politiets forebyggende arbeid
- Utvikle felles arbeidsmodeller for samhandling mellom politi, kommune og frivillighet
- Avklare og etablere varig organisatorisk modell for videre drift etter 2029

5. Hovedtiltak

- Planlagt, individuell, relasjonsbasert oppfølging av ungdom
- Tett samarbeid med politiets forebyggende arbeid
- Samarbeid med Felles ansvar Salten
- Koordinering mellom skole, helse, NAV, barnevern og frivillige aktører
- Aktiv involvering av ungdommen i egen endringsprosess
- Systemrettet arbeid for bedre samhandling mellom tjenester på individnivå

6. Kjernekompetanse og metode

Vi ser for oss to veiledere i prosjektet skal ha høy kompetanse i direkte arbeid med ungdom. Kjernekompetanse inkluderer:

- Evne til å skape trygge relasjoner, tillit og positiv samhandling
- Kompetanse på motivasjonsarbeid og ungdomsmedvirkning
- God systemforståelse og evne til å navigere i systemene til:
 - politi
 - skole og utdanning
 - NAV
 - kommunale tjenester
 - helse- og hjelpeapparat
 - frivillig sektor
- Evne til å koordinere tiltak rundt ungdommen på tvers av sektorer
- Prosjektet må ha prosjektkompetanse tilknyttet arbeide

7. Organisering

Prosjektgruppe

- Sekretariatsleder
- GDE-leder Helgeland
- Seksjonsleder – politi
- En Kommunedirektør
- En Ordfører
- En Fagperson kommune
- Barnevernsrepresentant
- Leder og koordinator, Helgeland ungdomsråd
- Ansatte Veiledere

Referansegruppe

Referanse gruppe en gang i året i sammenheng med Helgelandsråd

- Felles politiråd Helgeland
- Styret i Helgeland ungdomsråd
- Prosjektgruppa

8. Organisasjonsmodell

I prosjektperioden skal det avklares hvilken varig organisasjonsmodell som skal benyttes, de mest aktuelle vil være:

- **Kommunalt oppgavefellesskap**
(Kommuneloven kap. 19 §§ 19-1 – 19-4)
eller
- **Vertskommunemodell**
(Kommuneloven kap. 20 §§ 20-1 – 20-10)

9. Vertskommune i prosjektperioden

Søke- og vertskommune:

Vefsn kommune

Vefsn kommune har det administrative ansvaret i prosjektperioden og fungerer som arbeidsgiver og kontraktspart på vegne av deltakerkommunene.

10. Prosjektperiode

- **Oppstart:** 01.01.2026
- **Avslutning:** 31.12.2029

11. Budsjett- og finansieringsplan

Forutsetninger

- 2. årsverk veiledere i direkte ungdomsarbeid
- Lavterskel, fleksibelt og individrettet arbeid
- 0,5 Prosjektleder/koordinatorfunksjon
- Tverrfaglig samhandling og kompetanseheving
- Vertskommune: Vefsn kommune

Kostnadsbudsjett

Årlige kostnader – prosjektperiode 2026–2029

Kostnader	2026	2027	2028	2029	SUM
Lønn veiledere (2 årsverk)	650 000	1 700 000	1 700 000	900 000	4 950 000
Prosjektleder / koordinator	450 000	425 000	425 000	300 000	1 600 000
Sosiale utgifter	300 000	525 000	525 000	300 000	1 650 000
Kompetanseheving / fagutvikling	50 000	75 000	75 000	50 000	250 000
Reise og oppsøkende arbeid	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000
Lokaler / drift / administrasjon	100 000	100 000	100 000	50 000	350 000
Evaluerings og dokumentasjon	50 000	50 000	50 000	50 000	175 000
SUM pr år	1 800 000	3 075 000	3 075 000	1 850 000	9 800 000

Finansieringsplan

Årlige inntekter – prosjektperiode 2026–2028

Finansieringskilde	2026	2027	2028	2029	SUM
Statsforvalteren	0	1 100 000	1 100 000	1 100 000	3 300 000
Nordland fylkeskommune	1 230 000	1 100 000	970 000	0	3 300 000
Deltakerkommuner Helgeland	0	0	175 000	180 000	355 000
Politiet (ressurser / medfinansiering)	300 000	300 000	300 000	200 000	1 100 000
Egeninnsats / vertskommune (Vefsn)	270 000	575 000	530 000	370 000	1 745 000
SUM pr år	1 800 000	3 075 000	3 075 000	1 850 000	9 800 000

Kommentarer til budsjettet

- **Hovedtyngden av midlene** går direkte til arbeid med ungdom
- Prosjektet er **kostnadseffektivt** sammenlignet med:
 - straffereaksjoner
 - institusjonsplasseringer
 - barneverntiltak
- Gradvis økt kommunal andel legger til rette for **varig drift etter 2029**
- Budsjettet gir fleksibilitet til å møte individuelle behov raskt

Økonomisk bærekraft etter prosjektperioden

I løpet av prosjektperioden skal:

- organisatorisk modell avklares (kap. 19 eller 20)
- avklare finansieringsansvar fordeles varig mellom kommunene etter felles ansvar Salten modellen
- statlige midler erstattes delvis av fast kommunal finansiering
- prosjektet integreres i eksisterende SLT-/politirådsstruktur

12. Milepælsplan- Felles ansvar Helgeland – 2026–2028

1. Forberedelses- og søknadsfase (Q1–Q2 2026)

Tidspunkt	Milepæl	Innhold / leveranse
Jan–feb 2026	Intern forberedelse	Avklare prosjektinnhold, budsjett og organisering
Feb–mars 2026	Søknadsinnsending	Søknader til Statsforvalteren og Nordland fylkeskommune
Mars 2026	Politisk orientering	Orienteringssaker i deltakerkommuner
April 2026	Dialog tilskuddsgivere	Avklaringer og justeringer
Mai–juni 2026	Forventede vedtak	Tilskuddsvedtak mottas

2. Etablerings- og oppstartsfase (Q2–Q3 2026)

3. Driftsfase år 0 (Q3–Q4 2027)

Tidspunkt	Milepæl	Innhold / leveranse
Sep 2026	Oppstart ungdomsoppfølging	Første ungdommer inkluderes
Okt 2026	Referansegruppe 2026	Forankring i politiråd og HUR
Nov 2026	Statusrapport	Faglig og økonomisk rapport
Des 2026	Årsavslutning	Evaluerings og plan for 2027

4. Drifts- og utviklingsfase år 1 (2027)

Tidspunkt	Milepæl	Innhold / leveranse
Jan 2027	Eventuelle nye søknader	Videre finansiering
Feb 2027	Styringsgruppemøte 2	Oppdatert handlingsplan Faglig og organisatorisk vurdering Søknader
3. kvartal 2027	Referansegruppe 2027	Evaluerings og politisk tilbakemelding
Sep 2027	Styringsgruppemøte 3	Status og justering
Des 2027	Årsavslutning	Evaluerings og plan for 2028

4. Drifts- og utviklingsfase år 2 (2028)

Tidspunkt	Milepæl	Innhold / leveranse
Jan 2028	Eventuelle nye søknader	Videre finansiering
Feb 2028	Styringsgruppemøte 2	Oppdatert handlingsplan
April 2028	Midtveisevaluering	Faglig og organisatorisk vurdering
Mai 2028	Referansegruppemøte 2028	Midtveisevaluering og politisk forankring
Juni 2028	Kommunale vedtak	Videre deltakelse og medfinansiering
Sep 2028	Styringsgruppemøte 3	Status og justering
Nov 2028	Søknader 2029	Søknader siste prosjektår

5. Avslutnings- og forankringsfase (2029)

Tidspunkt	Milepæl	Innhold / leveranse
Feb 2029	Styringsgruppemøte 4	Avklaring videre modell
Mars 2029	Organisasjonsmodell valgt	Kap. 19 eller kap. 20
April 2029	Referansegruppemøte 2029	Vedtak om varig drift
April–mai 2029	Kommunale vedtak	Endelig politisk behandling
Sep 2029	Sluttevaluering	Faglig og økonomisk evaluering
Nov 2029	Sluttrapport	Leveres til tilskuddsgivere
Des 2029	Avslutning / overgang	Overgang til varig drift